

关于 2026 年 7 月 16 日看板修改需求的答复

基于 2026 年 7 月 16 日的沟通需求，后续看板调整工时共计需要 36.5 天，目前看板开发项目成员排期，需从 2026 年 7 月 20 日启动。请贵方确认，下方修改事项的优先级。请贵方重点明确各页面站点状态的筛选规则（详见下方红色文字）。

一、全景概览页面修改点及时间（共计 6.5 天）

- 1、产业分类筛选规则由单位性质修改为商户性质。（2 天）
- 2、综合计划完成情况，三个指标修改为清分数据库自动传输。（0.5 天）
- 3、除开综合计划完成情况，整个页面的站点类型筛选规则均由“投运+退运”修改为“投运+停运”。（2 天）
- 4、功率利用率，站维度（选 10 个站）、地市维度，做与车联网数值的比对。（2 天）

二、类型监测板块修改点及时间（共计 7 天）

- 1、除投资数据以外（投资的数据用投运+退运+停运），整个页面的站点类型筛选规则均由“投运+退运”修改为“投运+停运”。（7 天）
- 2、概览页面的曲线图，图注和文字对不上，需前端核查。（时间待定）

三、重点站点页面修改点及时间（共计 3 天）

- 1、核查站点单瓦造价不为 0，但单瓦效益为 0 的情况。（1 天）
- 2、整个页面的站点类型筛选规则均由“投运+退运”修改为“投运+停

运”。（2天）

注意：请确认只是投资情况加“退运”，其他经营数据，如本月营收、毛利是否删掉“退运”数据？

四、技改站点页面修改点及时间（共计5天）

1、整个页面的站点来源，统一修改为清分数据库自动读取分析。（5天）

五、社会桩接入页面修改点及时间（共计6天）

1、清分规则实现可在清分数据库自主维护。（3天）

2、产业分类筛选规则由单位性质修改为商户性质。（1天）

3、整个页面的站点类型筛选规则均由“投运+退运”修改为“投运+停运”。（2天）

注意：请确认只是投资情况加“退运”，其他经营数据，如累计分成收入是否删掉“退运”数据？

五、产业单位接入页面修改点及时间（共计3天）

1、产业分类筛选规则由单位性质修改为商户性质。（1天）

2、整个页面的站点类型筛选规则均由“投运+退运”修改为“投运+停运”。（2天）

注意：请确认只是投资情况加“退运”，其他经营数据，如月充电收入是否删掉“退运”数据？

六、主业单位接入页面修改点及时间（共计3天）

- 1、产业分类筛选规则由单位性质修改为商户性质。（1天）
- 2、整个页面的站点类型筛选规则均由“投运+退运”修改为“投运+停运”。（2天）

注意：请确认只是投资情况加“退运”，其他经营数据，如月充电收入是否删掉“退运”数据？

七、预警板块修改点及时间（共计3天）

- 1、产业分类筛选规则由单位性质修改为商户性质。（1天）
- 2、整个页面的站点类型筛选规则均由“投运+退运”修改为“投运+停运+退运”。（2天）

注意：请确认预警板块是否保留“退运”数据？